

План јавних набавки за 2017. годину

Општина Чока

Обухвата:

Датум усвајања:

План јавних набавки општине Чока за 2017. годину 25.1.2017.

Измена број: 1 3.3.2017.

Техничка исправка број: 2 6.9.2017.

Техничка исправка број: 2 12.9.2017.

Измена број: 2 26.9.2017.

Техничка исправка број: 3 6.10.2017.

Измена број: 3 6.11.2017.

РБ	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а	Врста поступка	Оквирни датум		
				покретања поступка	закључења уговора	извршења уговора
Укупно		153.179.762				
добра		12.966.666				
1.1.1	Набавка канцеларијског материјала	700000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2017	2/2017	3/2018
1.1.2	Набавка горива	1500000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2017	2/2017	2/2018
1.1.3	Набавка електричне енергије	8700000	отворени поступак	1/2017	2/2017	3/2018
1.1.4	Набавка робе и материјала намењених економском оснаживању интерно расељених лица на територији општине Чока	656666	поступак јавне набавке мале вредности	1/2017	2/2017	2/2017
1.1.5	Набавка противградних ракета	600000	поступак јавне набавке мале вредности	3/2017	4/2017	5/2017
1.1.6	Набавка хране и пиће за репрезентационе потребе	800000	поступак јавне набавке мале вредности	2/2017	2/2017	2/2018
услуге		55.217.807				
1.2.1	Набавка услуге прикупљања и припремања текстова за издавање општинског билтена	1000000	поступак јавне набавке мале вредности	2/2017	3/2017	3/2018
1.2.2	Набавка услуге чишћење зграде општинске управе општине Чока	2600000	поступак јавне набавке мале вредности	2/2017	3/2017	3/2018
1.2.3	Набавка пољоочуварске услуге	2033333	поступак јавне набавке мале вредности	2/2017	3/2017	11/2017
1.2.4	Набавка угоститељске услуге	1000000	поступак јавне набавке мале вредности	6/2017	7/2017	7/2018
1.2.5	Сузбијање комараца на територији општине Чока	3333333	поступак јавне набавке мале вредности	3/2017	4/2017	10/2017
1.2.6	Набавка услуге испитивања квалитета пољопривредног земљишта	1666666	поступак јавне набавке мале вредности	7/2017	8/2017	12/2017
1.2.7	Уклањање лешева крупних животиња са територије општине Чока	1500000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2017	2/2017	2/2018
1.2.8	Набавка услуге превоза ученика	5000000	поступак јавне набавке мале вредности	11/2017	1/2018	12/2018
1.2.9	Набавка геодетских услуга	1666666	поступак јавне набавке мале вредности	5/2017	6/2017	12/2017

1.2.10	Израда измене и допуне Плана детаљне регулације технолошког парка у Чоки и пројекта канала за одвођење атмосферских вода	5416666	поступак јавне набавке мале вредности	7/2017	8/2017	10/2017
1.2.11	Набавка услуга извођења геодетско-техничких радова на уређењу пољопривредног земљишта комасациом и катастарског премера грађевинског земљишта у катастарској општини Чока, Општина Чока	25000000	отворени поступак	3/2017	4/2017	5/2018
Техничка исправка број: 3; усвојена: 6.10.2017.; план: План јавних набавки општине Чока за 2017. годину од 25.1.2017.; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: риликом израде годишњег Плана јавних набавки за 2017. годину Наручилац је уношењем података за набавку под редним бројем 1.2.11 " Набавка услуге спровођења програма комасације у Чоки грешком унео назив набавке. У плану треба да стоји " Набавка услуга извођења геодетско-техничких радова на уређењу пољопривредног земљишта комасацијом и катастарског премера грађевинског земљишта у катастарској Општини Чока, Општина Чока						
1.2.12	Набавка услуге поправке путева- крпљење ударних рупа на територији општине Чока	833333	поступак јавне набавке мале вредности	4/2017	4/2017	10/2017
1.2.13	Набавка услуге одржавања информационог система локалне пореске администрације	700000	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	1/2017	2/2017	2/2018
1.2.14	" Санација технолошко биолошка рекултивација деградираних простора " Шумице" Падеј".	3217810	поступак јавне набавке мале вредности	10/2017	10/2017	12/2017
Измена број: 2; усвојена: 26.9.2017.; план: План јавних набавки општине Чока за 2017. годину од 25.1.2017.; поступак: ДОДАТ Образложење: Доделена су нова средства од стране Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај.						
радови						
1.3.1	Набавка радова инвестиционог одржавања Православне цркве Св Архангела Михаила и Гаврила у Чоки	11650000	отворени поступак	2/2017	3/2017	12/2017
1.3.2	Набавка радова на завршетку капеле на Православном гробљу у Падеју	2100000	поступак јавне набавке мале вредности	2/2017	3/2017	4/2017
1.3.3	Набавка радова санације центра у Чоки	5000000	поступак јавне набавке мале вредности	2/2017	3/2017	9/2017
1.3.4	Набавка радова реконструкције дечијег диспанзера и гинеколошког одељења Дома здравља Чока	12108711	отворени поступак	5/2017	6/2017	9/2017
1.3.5	Набавка радова на реконструкцији водоводне мреже у насељу Чока- Ва етапа	12943375	отворени поступак	9/2017	10/2017	12/2017
Техничка исправка број: 2; усвојена: 6.9.2017.; план: План јавних набавки општине Чока за 2017. годину од 25.1.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: Техничка исправка број: 2; усвојена: 12.9.2017.; план: План јавних набавки општине Чока за 2017. годину од 1/25/2017; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: Приликом израде годишњег Плана јавних набавки за 2017. годину, Наручилац је уношењем података за набавку под редним бројем 1.3.5 и под називом " Набавка радова на реконструкцији водоводне мреже у насељу Чока-В-а етапа" грешком уписао процењену вредност предметне набавке. У плану уместо процењене вредности 12.630.158,00 треба да стоји 12.943.375,00.						
1.3.6	Набавка радова рушења објекта склоних паду на територији Општине Чока	1666666	поступак јавне набавке мале вредности	3/2017	3/2017	12/2017
1.3.7	Адаптација – замена дотрајале спојне столарије на објектима ОШ „Серво Михаљ" у Падеју	27261739	отворени поступак	6/2017	7/2017	12/2017

1.3.8	Набавка радова изградње водоводне мреже у насељу Падеј II етапа II фаза	4164798	поступак јавне набавке мале вредности	6/2017	7/2017	9/2017
1.3.9	Реконструкција објекта - зубна амбуланта Чока	6000000	отворени поступак	4/2017	5/2017	8/2017
Измена број: 1; усвојена: 3.3.2017.; план: План јавних набавки општине Чока за 2017. годину од 25.1.2017; поступак: ДОДАТ Образложење: Обезбеђена су средства од Управе за капитална улагања АПВ за реконструкцију објекта - зубна амбуланта Чока.						
1.3.10	"Набавка радова на изградњи коловоза у улици Арсеније Чарнојевића у Санаду"	2300000	поступак јавне набавке мале вредности	11/2017	11/2017	12/2017
Измена број: 3; усвојена: 6.11.2017.; план: План јавних набавки општине Чока за 2017. годину од 25.1.2017.; поступак: ДОДАТ Образложење: До измене је дошло услед ребаланса буџета Општине Чока за 2017.годину. Ребалансом су предвиђена нова средства за капитално одржавање путева.						

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 1; усвојена: 3.3.2017.; план: План јавних набавки општине Чока за 2017. годину од 25.1.2017
Обезбеђена су средства од Управе за капитална улагања АПВ за реконструкцију објекта - зубна амбуланта Чока.

Техничка исправка број: 2; усвојена: 6.9.2017.; план: План јавних набавки општине Чока за 2017. годину од 25.1.2017

Приликом израде годишњег Плана јавних набавки за 2017. годину, Наручилац је уношењем података за набавку под редним бројем 1.3.5 и под називом: "Набавка радова на санацији водоводне мреже у насељу Чока-V-а етапа" направио техничку грешку и уместо речи "реконструкција" написао реч "санација", док у складу са техничком документацијом треба да стоји: "Набавка радова на реконструкцији водоводне мреже у насељу Чока- V-а етапа".

Техничка исправка број: 2; усвојена: 12.9.2017.; план: План јавних набавки општине Чока за 2017. годину од 1/25/2017

Приликом израде годишњег Плана јавних набавки за 2017. годину, Наручилац је уношењем података за набавку под редним бројем 1.3.5 и под називом "Набавка радова на санацији водоводне мреже у насељу Чока-V-а етапа" грешком уписао процењену вредност предметне набавке. У плану уместо процењене вредности 12.630.158,00 треба да стоји 12.943.375,00.

Измена број: 2; усвојена: 26.9.2017.; план: План јавних набавки општине Чока за 2017. годину од 25.1.2017.

Додељена су нова средства од стране Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај.


Техничка исправка број: 3; усвојена: 6.10.2017.; план: План јавних набавки општине Чока за 2017. годину од 25.1.2017.

Приликом израде годишњег Плана јавних набавки за 2017. годину, Наручилац је уношењем података за набавку под редним бројем 1.2.11 "Набавка услуга спровођења програма комасације у Чоки грешком унео назив набавке. У плану треба да стоји "Набавка услуга извођења геодетско-техничких радова на уређењу пољопривредног земљишта комасацијом и катастарског премера грађевинског земљишта у катастарској Општини Чока, Општина Чока

Измена број: 3; усвојена: 6.11.2017.; план: План јавних набавки општине Чока за 2017. годину од 25.1.2017.

До измене је дошло услед ребаланса буџета Општине Чока за 2017.годину. Ребалансом су предвиђена нова средства за капитално одржавање путева.

Место и датум:
Чока, 06.11.2017



Овлашћено лице:

Јо Ирен

Одговорно лице:

Стана Ђембер